

荆州市交通运输局文件

荆交计发〔2018〕10号

荆州市交通运输局 关于做好全市交通运输系统民生领域突出问题 专项治理督查问题整改的通知

各县市区交通运输局、市公路局：

根据全省民生工作领域突出问题集中专项治理工作部署，市局于5月2日至7日，组织三个督查组，对全市2016-2017年组织实施的交通重要民生性工程开展督查，并下发了督查通报。

请各县市区交通运输局对照问题清单，坚持问题导向，逐个项目、逐个环节抓整改，并将整改情况于11月30日前报市局计划科。

联系人：杨忠，联系电话：13607210578。

附件：全市交通运输系统民生领域突出问题专项治理督查问题整改表

2018年11月6日

附件

全市交通运输系统民生领域突出问题专项治理督查问题整改表

县市区	存在的问题		整改要求	整改落实进展情况
	内业资料	外业检查		
荆州区	<p>1. 申报安防部省补助资金大于该项目总投资,存在套取资金嫌疑。枣草线安防工程项目补助投资 8 万元,设计总投资 3.5 万元。</p> <p>2. “455”安防工程资料欠缺,缺少安监、交警、原材料自检和监理抽查资料。</p>	<p>1. 八岭山镇通村公路安防工程未与主体工程同步实施,部分路段安防工程道路标线未按规定实施。</p> <p>2. 马店十一组桥梁建设项目行人便道,安全防护不够。</p>	<p>1. 加强资金监管,专款专用。</p> <p>2. 尽快启动安防建设,消除安全隐患。</p> <p>3. 按照标准规范施划白色虚实线、黄色虚实线、双黄实线等标线,确保公路标线完整、规范、清晰。</p>	
沙市区	<p>1. 申报安防部省补助资金大于该项目总投资,存在套取资金嫌疑。王三线安防工程项目补助投资 49 万元,设计总投资 19.4 万元。习张线安防工程项目补助投资 53 万元,设计总投资 45.4 万元。</p> <p>2. “455”安防工程资料欠缺。缺少安监、交警、原材料自检和监理抽查资料。</p>	<p>1. 丫角公路渠桥桥头安防工程未做到“三同时”,存在安全隐患。</p> <p>2. 农村公路日常养护不到位。抽查项目经过沿线农村公路发现部分安防损坏及缺失。</p>	<p>1. 尽快启动安防建设,消除安全隐患。</p> <p>2. 加强农村公路养护。</p> <p>3. 加强资金监管,专款专用。</p>	
江陵县	<p>1. 建设、监理单位资料不齐全。</p> <p>2. 实施项目与计划备案不一致,通村公路建设普遍存在摊薄补助投资,未严格按照省投资补助标准执行的问题。</p> <p>3. 通村公路项目无立项批复;县乡道改造、通村公路建设无设计批复。</p> <p>4. 项目无招投标资料。</p> <p>5. 通乡公路邓五线及部分通村公路开工报告、竣工验收报告签报盖章不全。</p> <p>6. 没有下达项目质量监督通知书。</p>	<p>1. 通校车线路田三线临水路段安防设施不符合规范要求。</p> <p>2. 2017 年桥梁建设项目秦市弘雅大桥未开工。3. 2016 年扶贫产业路普济镇星星村通村公路宽度为 3.45 米-3.55 米。</p>	<p>1. 安防工程的设置应满足湖北省农村公路安全生命防护工程实施技术手册要求。</p> <p>2. 按照湖北省“十三五”农村公路计划管理实施意见(试行)要求,加强项目计划管理。</p> <p>3. 按照湖北省通村公路建设管理实施办法,完善基本建设程序,强化通村公路建设管理。</p> <p>4. 按照公路工程竣(交)工验收办法实施细则,做好项目内业资料的整理归档。</p> <p>5. 秦市弘雅大桥应尽快明确建设方案,确保年内开工。</p>	

县市区	存在的问题		整改要求	整改落实进展情况
	内业资料	外业检查		
松滋市	<p>1. 实施项目与计划备案不一致。</p> <p>2. 通村公路、农村公路桥梁建设采用乡镇“三资”平台招投标、县市备案方式，与国家政策冲突。</p> <p>3. 2017年计划资金795万元未拨付到位；通村公路建设普遍存在摊薄补助投资，未严格按照省投资补助标准执行的问题</p>	<p>1. 三眼泉桥桥头接线存在安全隐患。</p> <p>2. 示警桩设置为道口桩，设置错误。临水临崖部分路段未设置波形护栏。澧水镇九岭岗村路段杂草过深，遮挡了示警桩，存在安全隐患。</p> <p>3. 纸厂河镇丰收桥未开工。</p>	<p>1. 对三眼泉桥采取限行措施。</p> <p>2. 按规范设置长方形示警桩，设置波形护栏。</p> <p>3. 清除澧水镇九岭岗村路段长草。</p> <p>4. 加宽纸厂河镇丰收桥工程进度。</p> <p>5. 严格执行计划，避免类似情况发生。</p> <p>6. 严格执行国家招投标管理办法。</p> <p>7. 及时拨付资金，避免车购税资金沉淀；严格按照省补助标准拨付补助资金</p>	
公安县	<p>1. 实施项目与计划备案不一致，弥补历年超修项目较多。</p> <p>2. 通村公路、桥梁建设、安防工程无招投标资料。</p> <p>3. 通村公路建设普遍存在摊薄补助投资，未严格按照省投资补助标准执行的问题。2016年农村公路桥梁建设补助资金204万元未专款专用。2017年安防工程93万元未下拨，通村公路305万元未下拨，县乡道改造196万元未下拨。</p> <p>4. 通村公路项目交工验收报告用验收证明代替，不规范。</p> <p>5. 桥梁建设项目施工合同无合同资金。</p> <p>6. 检查的桥梁建设项目、通村公路建设项目无施工图设计。</p>	<p>1. 斑竹档花园村公路存在断板。</p> <p>2. 2016年危桥改造计划曾埠头桥未开工。</p> <p>3. 错车台建设未按规范标准建设，长度、宽度达不到要求。</p> <p>4. 申法线临水路堤局部路段无波形护栏，申法线法华寺闸弯道内侧局部路段未设置波形护栏。</p>	<p>1. 存在断板的路段要及时挖补修复到位。</p> <p>2. 曾埠头桥等未开工项目要抓紧组织项目开工。</p> <p>3. 按规范要求设置错车台。</p> <p>4. 按规范设置波形护栏。</p> <p>5. 严格执行计划，避免类似情况发生。</p> <p>6. 严格执行国家招投标管理办法。</p> <p>7. 严格按照省补助标准拨付补助资金，补助资金要做到专款专用。及时拨付，避免补助资金沉淀。</p> <p>8. 按省通村公路交竣工验收办法执行项目交竣工。</p> <p>9. 规范合同格式</p>	
石首市	<p>1. 实施项目与计划备案不一致。</p> <p>2. 乡镇和村委会组织招投标，不符合招投标管理规定。</p> <p>3. 通村公路建设普遍存在摊薄补助投资，未严格按照省投资补助标准执行的问题。</p> <p>4. 检查的桥梁建设项目、通村公路建设项目无施工图设计。</p>	<p>1. 二南庙示警桩颜色为道口桩颜色。郭强村七组桥一边桥头波形护栏接头无反光标志，另一边未设置示警桩。</p>	<p>1. 要按规范要求设置安防工程。</p> <p>2. 严格执行计划。</p> <p>3. 严格按照省补助标准拨付补助资金。</p> <p>4. 严格执行国家招投标管理办法。</p>	

县市区	存在的问题		整改要求	整改落实进展情况
	内业资料	外业检查		
监利县	<p>1. 建设、监理单位资料不齐全。2. 实施项目与计划备案不一致，通村公路建设普遍存在摊薄补助投资，未严格按照省投资补助标准执行的问题。3. 通村公路项目无立项批复；县乡道改造、通村公路建设无设计批复。4. 项目无招投标资料，尺八镇朱湾桥新建工程设计单位资质不符合要求。5. 项目开工报告、交竣工验收报告签报盖章不全。通村公路项目交竣工验收报告用验收证明代替，不规范。6. 没有下达项目质量监督通知书。</p>	<p>1. 2016年窄路加宽项目福田寺镇杜刘村、毛市镇海螺村、网市镇新河村、周老嘴镇陈罗鲍村未按窄路加宽标准实施，实际路面宽度3.5米，周老嘴镇陈罗鲍村实际宽度3.3-3.5米。</p> <p>2. 2016年农村公路桥梁项目棋盘乡菊兰改道河桥，备案长度66米，实际建设长度48米。2017年农村公路桥梁项目分盐镇老内荆河桥，备案长度38米，实际建设长度20米。桥上和桥头停放多辆社会车辆，存在安全隐患。</p> <p>3. 2017年县乡道改造项目郭阳至大兴公路进展缓慢，检查时基本处于停工状态。</p> <p>4. 朱河镇张羿村通村公路两边设置了安防工程，但被杂草遮挡，无法发挥效益。</p>	<p>1. 安防工程的设置应满足湖北省农村公路安全生命防护工程实施技术手册要求。</p> <p>2. 按照湖北省“十三五”农村公路计划管理实施意见（试行）要求，加强项目计划管理。</p> <p>3. 按照湖北省通村公路建设管理实施办法，完善基本建设程序，强化通村公路建设管理。</p> <p>4. 按照公路工程竣（交）工验收办法实施细则，做好项目内业资料的整理归档。</p> <p>5. 郭阳至大兴公路要进一步加强协调力度，确保早日完工。</p> <p>6. 进一步加强路域环境整治。</p>	

县市区	存在的问题		整改要求	整改落实进展情况
	内业资料	外业检查		
洪湖市	<p>1. 建设、监理单位资料不齐全。</p> <p>2. 实施项目与计划备案不一致，未严格按照省投资补助标准执行。</p> <p>3. 通村公路项目无立项批复、无设计批复。</p> <p>4. 项目无招标投标资料，乡镇和村委会组织招投标，不符合招投标管理规定。</p> <p>5. 项目开工报告、交竣工验收报告签报盖章不全。通村公路项目交工验收报告用验收证明代替，不规范。</p> <p>6. 没有下达项目质量监督通知书。</p>	<p>1. 燕窝镇友爱村通村公路面板基层脱空，存在质量缺陷。</p> <p>2. 2016年乌林镇村道古乌线窄路面加宽工程，连接周坊村、铁桥村、李桥村、香山村四个村，未按照备案实施。</p> <p>3. 2017年府场镇船码头村窄路加宽工程，调整到双湖村，路面宽度5米，路段存在宽路窄桥现象，且未设置相关的标志牌和安防工程，存在安全隐患。</p> <p>4. 汉河镇太洪内荆河桥备案规模65米，实际建设规模48米。</p> <p>5. 万全镇何电桥桥头接线坡度较大，存在安全隐患。</p> <p>6. 部分农村公路路段杂草过深，遮挡了波形护栏、示警桩、交通指示标志，存在安全隐患。安防工程设置错误，应设置示警桩的路段，设置为道口桩。乌林镇叶洲村、万全镇何电村通村公路安防工程未与主体工程同步实施，形成安全隐患。</p>	<p>1. 安防工程的设置应满足湖北省农村公路安全生命防护工程实施技术手册要求。</p> <p>2. 按照湖北省“十三五”农村公路计划管理实施意见（试行）要求，加强项目计划管理。</p> <p>3. 按照湖北省通村公路建设管理实施办法，完善基本建设程序，强化通村公路建设管理。</p> <p>4. 按照公路工程竣(交)工验收办法实施细则，做好项目内业资料的整理归档。</p> <p>5. 燕窝镇友爱村通村公路面板基层脱空要及时处置。</p> <p>6. 进一步加强路域环境整治。</p>	

县市区	存在的问题		整改要求	整改落实进展情况
	内业资料	外业检查		
荆州开发区	<p>1. 滩桥镇 4 公里通村公路计划资金未下拨.</p> <p>2. 通村公路建设普遍存在摊薄补助投资, 未严格按照省投资补助标准执行的问题。</p>	<p>1. 波形护栏端部没有按照要求设置反光标志.</p> <p>2. 通客运班线路段桥梁栏杆过低, 存在安全隐患.</p> <p>3. 岑河农场养殖分场 2017 年通村公路计划 1 公里未开工</p>	<p>1. 按规范设置安防工程, 加高桥梁护栏。</p> <p>2. 加快工程进度.</p> <p>3. 完善竣工验收资料, 抓紧拨付资金. 4. 严格按照省补助标准拨付补助资金</p>	
纪南文旅区	<p>1. “455” 安防工程资料欠缺。缺少安监、交警、原材料自检和监理抽查资料。</p>	<p>1. 安防工程道路标线未按规定实施。文旅区枣渡线部分路段存在指路标志为急弯路段的标线为虚线情况。</p> <p>2. 雷湖通村公路安防工程未能与主体工程建设同步, 存在一定的安全隐患。</p> <p>3. 通村公路建设摊薄补助投资, 未严格按照省投资补助标准执行的问题。文旅区雷湖村通村公路 1.5 公路建设部省补助 30 万元, 实际到位补助 15 万元。</p>	<p>1. 按照标准规范施划白色虚实线、黄色虚实线、双黄实线等标线, 确保公路标线完整、规范、清晰。</p> <p>2. 尽快启动安防建设, 消除安全隐患。</p> <p>3. 严格按照省补助标准拨付补助资金。</p>	

